

รายงานผลการติดตามและประเมิน  
ผลแผนพัฒนาเทศบาล  
ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2  
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง กันยายน พ.ศ.2561)  
เทศบาลตำบลแม่สรวย



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สรวย  
ตำบลแม่สรวย  
อำเภอแม่สรวย  
จังหวัดเชียงราย

## สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	บทนำ	1-10
	1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	3
	1.2 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	4
	1.3 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	5
	1.4 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	5
	1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	8
	1.6 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	9
	1.7 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สรวย	10
ส่วนที่ 2	แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)	11-15
	- วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่สรวย	11
	- พันธกิจ	11
	- จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา	11
	- แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ อปท.	12
	- แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานของ อปท.	13
	2.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	13
	2.2 จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	15
	2.3 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)	16-24
	2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561	25
ส่วนที่ 3	ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	26
	- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี	
ส่วนที่ 4	สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	27

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย เหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ 5 ประการคือ

- (1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- (2) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- (3) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- (4) เป็นการลดความสูญเสียเปล่าของหน่วยงานที่ซับซ้อน และ
- (5) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูงจึงปล่อยให้เป็นที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อน

แต่อย่างไรก็ตาม บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วโมง (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำ รายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูงานเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดใน ส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง และการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการ ต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของ หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณ รายจ่ายได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็น ผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา การวางแผนพัฒนาสามปี

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลแม่สรวย จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลตำบลแม่สรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง มีนาคม .ศ. 2560) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 โดยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่สรวย เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สรวย จึงได้ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่สรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2561) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

## 1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตินโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

## 2. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

- (1) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
- (2) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

(4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรัดดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรัดดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มันรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

### 3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- 3.1 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- 3.2 เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- 3.3 เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- 3.4 เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- 3.5 เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
- 3.6 เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- 3.7 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- 3.8 เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- 3.9 เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

### 4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

#### ขั้นตอนที่ 1

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่สรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2561)

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

### ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)

### ขั้นตอนที่ 3

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (2)


### ขั้นตอนที่ 4

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (3)

### ขั้นตอนที่ 5

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 14 (5)

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา





## 5. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้

### 5.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(1) **แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน** ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว ๐ 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(2) **แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้**

**แบบที่ 1** แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**แบบที่ 2** แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**แบบที่ 3/1** แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(3) **ข้อมูลในระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))**

### 5.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

**แบบที่ 3/2** แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

**แบบที่ 3/3** แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่สรวยในแต่ละยุทธศาสตร์

**แบบที่ 3/4** แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาลตำบลแม่สรวย (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

### 5.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

## 6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

6.1 ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

6.2 เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6.3 ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

6.4 ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

6.5 ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระฉับกระฉวย เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

6.6 ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6.7 ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี 2 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

6.8 การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

6.9 การประเมินจะทำให้เกิดความกระฉับกระฉวยว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

## 7. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สรวย

7.1 นายถนอม เตชะคฤหะ	สมาชิกสภาเทศบาล	ประธานกรรมการ
7.2 นายเปลี่ยน กุศล	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
7.3 นายนิวัช เสียงเย็น	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
7.4 นายสุนทร จอมสว่าง	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
7.5 นางกนกพร สมवास	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
7.6 นายศิริชัช ตะต่องใจ	ท้องถิ่นอำเภอแม่สรวย	กรรมการ
7.7 พัฒนาการอำเภอแม่สรวย	พัฒนาการอำเภอแม่สรวย	กรรมการ
7.8 นายศักดิ์ดา ทิมัน	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	กรรมการ
7.9 นายอินคำ แก้วสมฤทธิ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
7.10 นายสมศักดิ์ ธรรมสิทธิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
7.11 นายอุทัย ไชยจันทร์	ปลัดเทศบาล	เลขานุการกรรมการ
7.12 นางสาวศศิพิมพ์ ศรีธิ	หัวหน้าสำนักปลัด	ผู้ช่วยเลขานุการ
7.13 นางจุฬารัตน์ ฌรเกตุ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

\*\*\*\*\*



**แบบที่ 1 การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..... เทศบาลตำบลแม่สรวย

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
<b>ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	



	โครงการ		โครงการ		โครงการ		โครงการ		โครงการ	
<b>3.ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ๒ ด้าน การศึกษาและการ สาธารณสุข</b>										
3.1 แผนงาน การศึกษา	11	2,615,000	9	1,915,000	8	1,815,000	8	1,815,000	36	8,160,000
3.2 แผนงาน สาธารณสุข	12	285,000	12	285,000	12	285,000	12	285,000	48	1,140,000
3.3แผนงานงบกกลาง	1	70,000	1	70,000	1	70,000	1	70,000	4	280,000
<b>4.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิตและการป้องกัน ฯ</b>										
4.1 แผนงานงบกกลาง	5	2,365,000	5	2,365,000	5	2,365,000	5	2,365,000	20	9,460,000
4.2 แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	3	40,000	3	40,000	3	40,000	3	40,000	12	160,000
4.3แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	9	485,000	9	395,000	9	385,000	9	385,000	36	1,650,000
4.4 แผนงาน การศึกษา	3	75,000	3	75,000	3	75,000	3	75,000	12	300,000
4.5 แผนงานสังคม สงเคราะห์	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	4	40,000
<b>5.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม</b>										
5.1 แผนงานเคหะ และชุมชน	2	130,000	2	130,000	2	130,000	2	130,000	8	520,000
<b>6.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร</b>										
6.1 แผนงานบริหาร ทั่วไป	22	1,385,000	22	1,385,000	21	845,000	21	845,000	86	4,460,000
<b>รวม</b>	<b>101</b>	<b>32,200,000</b>	<b>100</b>	<b>9,680,000</b>	<b>119</b>	<b>11,860,000</b>	<b>89</b>	<b>10,760,000</b>	<b>382</b>	<b>84,030,000</b>

## 2.2 จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

5

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านระบบโครงสร้าง พื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน เศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน การศึกษาและการ สาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิตและการป้องกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 กันยายน 2561

6

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำ นวน	งบ ประมาณ	จำ นวน	งบ ประมาณ	จำ นวน	งบ ประมาณ	จำ นวน	งบ ประมาณ	จำ นวน	งบ ประมาณ	จำนวน	งบ ประมาณ ทั้งหมด
<b>1.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านระบบโครงสร้าง พื้นฐาน</b>												
1.1แผนงานเคหะและ ชุมชน	10	4,864,900	-	-	7	1,100,600	1	300,000	-	-	18	6,265,500
<b>2.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</b>												
2.1 แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	2	137,380	-	-	-	-	-	-	-	-	2	137,380
2.2 แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	9	388,482	-	-	-	-	-	-	-	-	9	388,482
<b>3.ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ด้าน การศึกษาและการ สาธารณสุข</b>												
3.1 แผนงาน การศึกษา	9	3,487,975.17	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3,487,975. 17
3.2 แผนงาน สาธารณสุข	11	101,383	-	-	-	-	-	-	-	-	11	101,383
3.3แผนงานงบกลาง	1	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40,000



ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จืทึนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำ นวน	งบ ประมาณ	จำ นวน	งบ ประมาณ	จำ นวน	งบ ประมาณ	จำ นวน	งบ ประมาณ	จำ นวน	งบ ประมาณ	จำนวน	งบ ประมาณ ทั้งหมด
<b>4.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิตและการป้องกัน</b>												
4.1 แผนงานงบบกลาง	4	2,597,550	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2,597,550
4.2 แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	3	19,700	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19,700
4.3แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	6	554,516	-	-	-	-	-	-	-	-	6	554,516
4 . 4 แ พ น ง า น การศึกษา	2	57,230	-	-	-	-	-	-	-	-	2	57,230
4.5 แผนงานสังคม สงเคราะห์	1	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10,000
<b>5.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</b>												
5.1 แผนงานเคหะ และชุมชน	2	89,483	-	-	-	-	-	-	-	-	2	89,483
<b>6.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร</b>												
6.1 แผนงานบริหาร ทั่วไป	11	1,425,357	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1,425,357

↓  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

โครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.2561 และได้ดำเนินการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

8

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ห้วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร ม.5 ด้านข้างอาคารเก็บวัสดุ	ก.พ.61	149,600	กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หน้า แพตตำรวจ หมู่ที่ 12	ก.พ.61	1,000,000	กองช่าง
3	โครงการวางท่อระบายน้ำ และ บ่อพัก คสล. บริเวณ เหมืองกลาง ม.12	มี.ค.61	409,000	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยริมลาว ม.12	- 61	130,000	กองช่าง
5	โครงการปรับปรุงตลาดสด เทศบาลตำบลแม่สรวย	- 61	12,600	กองสาธารณสุข
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตัว U ม.12	- 61	285,000	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เหมืองกลาง) ถนนขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร ม.4,11,12 บ้านจอมแจ้ง	เม.ย.61	1,127,400	กองช่าง
8	โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของด้านหลังอาคารฝึก อาชีพ ม.3	ก.ย.61	181,800	กองช่าง
9	ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ	ก.พ.61	239,500	กองช่าง
10	โครงการถมดิน ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ สรวย	ม.ค.61	499,000	กองช่าง
11	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนน ริมสรวย หมู่ที่ 5	ก.พ.61	980,000	กองช่าง งบรวมกับลำดับที่ 2 =1,980,000
12	ปรับปรุงเพิ่มระบบจ่ายไฟฟ้าสวนสาธารณะ ทต.แม่ สรวย	-61	58,600	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ร่องน้ำนา) หมู่ที่ 3	-61	99,000	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปหอสูบ น้ำประปา หมู่ที่ 12	-61	270,000	กองช่าง
15	โครงการปรับปรุงผิวจราจร(ไหล่ทางคอนกรีต) ถนน เทศบาล 6 บริเวณหน้าบ้านนายประสิทธิ์ ยศเมือง ถึง	-61	52,000	กองช่าง

	อาคารศูนย์ฝึกอาชีพหมู่ที่ 5 ตำบลแม่สรวย			9
16	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 3 ด้านที่การอำเภอแม่สรวย ถึงหน้าที่ทำการไปรษณีย์อำเภอแม่สรวย หมู่ที่ 5	-61	348,000	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมเสริมผิวจราจรด้วยคอนกรีต ถนนเทศบาล 3 ซ้ำอ.แม่สรวย	-61	124,000	กองช่าง
<b>รวมยอดเงิน</b>			<b>5,965,500</b>	

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

### 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ห้วงเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ก.ค.61	40,580	สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (งานถนนคนเดิน)	มี.ค.-เม.ย.61	96,800	สำนักปลัด

### 2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	1 ม.ค.61	-	กองการศึกษา
2	โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	ส.ค.61	10,289	กองการศึกษา
3	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	เม.ย.61	89,668	กองการศึกษา
4	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	พ.ย.60	102,060	กองการศึกษา
5	โครงการสร้งน้ำพระธาตุจอมแจ้งเนื่องในวันวิสาขบูชา	มี.ย. 61	6,280	กองการศึกษา
6	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	ก.ค.61	7,480	กองการศึกษา
7	กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม	ก.ย.61	280	กองการศึกษา
8	โครงการตักบาตรเทโวโรหณะในวันออกพรรษา	ต.ค.60	1,745	กองการศึกษา
9	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและงานพิธีการต่างๆ (วันพ่อ วันแม่ วันปิยะ บวงสรวงศาลสมเด็จพระเจ้า)	ต.ค.60-ส.ค.61	170,680	สำนักปลัด
<b>รวมยอดเงิน</b>			<b>525,862</b>	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข				
3.1 แผนงานการศึกษา				
ที่	โครงการ/กิจกรรม	ห้วงเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	โครงการอาหารกลางวัน (เด็กนักเรียนศพด.+ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย)	ต.ค.60-ก.ย.61	254,700+ 1,782,000	กองการศึกษา
2	โครงการอาหารเสริม(นม) ศพด. และโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย	ต.ค.60-ก.ย.61	930,071.17	กองการศึกษา
3	โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ( ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)	พ.ย.60	86,700	กองการศึกษา
4	โครงการอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรกองการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ก.ค.61	9,800	กองการศึกษา
5	โครงการเข้าค่ายผู้ปกครองสนองการเรียนรู้	1 ส.ค.61	8,074	กองการศึกษา
6	โครงการจัดหาหนังสือไว้บริการในศูนย์การเรียนรู้ฯ และที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	ต.ค.60-ก.ย.61	12,930	กองการศึกษา
7	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ส.ค.61	267,500	กองการศึกษา
8	โครงการเทลานเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แม่สรวย	-61	90,000	กองการศึกษา
9	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แม่สรวย	ก.ค.61	46,200	กองการศึกษา
3.2 แผนงานสาธารณสุข				
1	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	พ.ค.61-ก.ย.61	25,665	กองสาธารณสุขฯ
2	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เม.ย-ส.ค.61	10,857	กองสาธารณสุขฯ
3	โครงการป้องกันโรคไม่ติดต่อและส่งเสริมสุขภาพสำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัย	ม.ค.-เม.ย.61	11,420	กองสาธารณสุขฯ
4	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งจากชุมชนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ	ก.ค.-ส.ค.61	1,600	กองสาธารณสุขฯ
5	โครงการพัฒนาตลาดสดน้ำซื่อ	ส.ค.61	6,880	กองสาธารณสุขฯ

6	โครงการรณรงค์ลดเหล้าเข้าพรรษา	ส.ค.-ก.ย.61	2,280	กองสาธารณสุขฯ
7	โครงการสร้างพื้นที่สีเขียว	ก.ค.-ก.ย.61	8,050	กองสาธารณสุขฯ
8	โครงการอาหารปลอดภัย	มี.ค.-เม.ย.61	2,390	กองสาธารณสุขฯ
9	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดิน แอโรบิค	ต.ค.60-ก.ย.61	26,740	กองสาธารณสุขฯ
10	โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย และสิ่งแวดล้อม	ก.พ.61	2,295	กองสาธารณสุขฯ
11	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ	ก.ค.61	3,206	กองสาธารณสุขฯ
<b>3.3 แผนงานงบกลาง</b>				
1	อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล ตำบลแม่สรวย	ธ.ค.60	40,000	
<b>รวมยอดเงิน</b>			<b>3,616,428</b>	

#### 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

##### 4.1 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ต.ค.60-ก.ย.61	1,767,200	สำนักปลัด
2	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ต.ค.60-ก.ย.61	96,000	สำนักปลัด
3	โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ	ต.ค.60-ก.ย.61	533,600	สำนักปลัด
4	สมทบกองทุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	ก.ย.61	200,750	สำนักปลัด

##### 4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพ คณะกรรมการและสมาชิก กองทุนสวัสดิการ ชุมชน	ก.ย.61	10,620	สำนักปลัด

2	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งบทบาทสตรีและภาวะผู้นำสตรีในชุมชน	ก.ค.61	8,520	สำนักปลัด
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว	พ.ค.61	560	สำนักปลัด
<b>4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>				
1	โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน	ก.พ.61	14,971	สำนักปลัด
2	โครงการติดตั้งยางชะลอความเร็ว	พ.ค.61	52,000	สำนักปลัด
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน	ม.ค.6, เม.ย.61	35,005	สำนักปลัด
4	โครงการสายตรวจ อปพร.	ธ.ค.60, เม.ย.61	42,800	สำนักปลัด
5	โครงการอบรมซ่อมแผนด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สรวย	พ.ค.61	9,740	สำนักปลัด
6	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	-61	400,000	สำนักปลัด
<b>4.4 แผนงานการศึกษา</b>				
ที่	โครงการ/กิจกรรม	ห้วงเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ม.ค.61	37,230	กองการศึกษา
2	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	16-17 มิ.ย.61	20,000	กองการศึกษา
<b>4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>				
ที่	โครงการ/กิจกรรม	ห้วงเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	อุดหนุนกิจกรรมสาธารณกุศลกิ่งกาชาดอำเภอแม่สรวย	พ.ย.60	10,000	สำนักปลัด
	<b>รวมยอดเงิน</b>		<b>3,238,996</b>	

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ห้วงเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	โครงการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนพื้นที่บ่อฝังกลบขยะ	มี.ค.,ก.ย.61	21,483	กองสาธารณสุขฯ
2	โครงการจัดการขยะชุมชนในชุมชน	มี.ค.,ก.ย.61	68,000	กองสาธารณสุขฯ
	<b>รวมยอดเงิน</b>		<b>89,483</b>	

## 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

## 6.1 แผนงานบริหารทั่วไป

13

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกต้นไม้)	ก.ค.61	3,420	สำนักปลัด
2	โครงการวันเทศบาล	เม.ย.61	23,920	สำนักปลัด
3	ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)	ต.ค.60- ก.ย.61	417,089	สำนักปลัด
4	โครงการวันท้องถิ่นไทย	มี.ค.61	2,000	สำนักปลัด
5	ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนประจำเดือน	มี.ค.61	1,795	สำนักปลัด
6	โครงการจ้างสถาบันสำรวจความพึงพอใจ	ก.ย.61	11,000	สำนักปลัด
7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	ก.พ.61	21,681	สำนักปลัด
8	โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน	ส.ค.61	94,452	สำนักปลัด
9	โครงการติดตั้ง เครื่องกระจายเสียงแบบไร้สาย	-61	850,000	สำนักปลัด
10	โครงการน้ำคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ	ม.ค.-ก.พ.61	-	สำนักปลัด
11	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	พ.ย.61	-	สำนักปลัด
รวมยอดเงิน			1,425,357	

## 2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน	6,265,500	41.29	-	-	6,265,500	41.29
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	525,862	3.47	-	-	525,862	3.47
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข	3,629,358.17	23.92	-	-	3,629,358.17	23.92
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกัน	3,238,996	21.34	-	-	3,238,996	21.34
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	89,483	0.59	-	-	89,483	0.59
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	1,425,357	9.39	-	-	1,425,357	9.39
<b>รวม</b>	<b>15,174,556.17</b>	<b>100.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,174,556.17</b>	<b>100.0</b>



## ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

## 1. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1.โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 5 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	-	-	✓ กรมฯได้โอนงบกลับแล้ว	2,475,000	-
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ33-005 สายเพื่อการเกษตร(1) ซอยเหมืองกลาง หมู่ที่ 4,11,12 บ้านจอมแจ้ง ต.แม่สรวย	✓	-	-	1,734,600	1,127,400
3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ33-010 สายเทศบาล 6 หมู่ที่ 12 บ้านจอมแจ้ง ต.แม่สรวย จำนวน 2 ช่วง จำนวน 6 จุดดำเนินการ	✓	-	-	2,018,800	1,980,000
<b>รวม</b>	-	-	-	6,228,400	3,107,400

## ส่วนที่ 4

### ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ที่ได้วางไว้มีจำนวนมากกว่าการดำเนินงานจริงและใช้งบประมาณมากกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2. การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามโครงการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เป็นประจำทุกปี มีประชาชนเข้าร่วมน้อยมากส่วนใหญ่จะให้ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้พิจารณาโครงการ
3. คณะผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุน และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ไม่ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร

### แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

**คำชี้แจง :** แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง หลังจาก สิ้นสุดปีงบประมาณ

#### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.เทศบาลตำบลแม่สรวย

2.ตุลาคม 2561 .....

#### ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2561

1. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปี 2561	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติและอยู่ระหว่างการปฏิบัติ (รอบปี)
1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน	24 (โอนงบประมาณเพิ่มใน ปีงบประมาณจำนวน 5 โครงการ)	18
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	13	11
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข	24	21
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกัน	21	16
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	2
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	22	11
<b>รวม</b>	<b>106</b>	<b>79</b>

คิดเป็นร้อยละ 74.53

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน

18

1. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /	70.0%	25.0%	5.0%
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /	60.0%	30.0%	10.0%
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /	65.0%	25.0%	10.0%
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อ สาธารณะ	55.0%	25.0%	20.0%
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	40.0%	30.0%	20.0%
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	60.0%	30.0%	10.0%
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	50.0%	25.0%	25.0%
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ /	50.0%	45.0%	5.0%
<b>ภาพรวม</b>	<b>57%</b>	<b>30%</b>	<b>13%</b>

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

คำชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กร  
ปกครองส่วน ท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง
2. อายุ (1) ต่ำกว่า 20 ปี (2) 20-30 ปี (3) 31-40 ปี  
(4) 41-50 ปี (5) 51-60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญาหรือ  
เทียบเท่า  
(4) ปริญญาตรี (5) สูงกว่าปริญญาตรี (6) อื่นๆ
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) ค้าขาย ธุรกิจ  
ส่วนตัว  
(4) รับจ้าง (5) นักเรียนนักศึกษา (6) เกษตรกร  
(7) อื่นๆ (ระบุ).....

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม			
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /			
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /			
4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อ			
5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา			
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ			
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ /			